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регионального проекта «Цифровая культура» 
0. Основные положения

	Наименование федерального проекта
	Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры
(«Цифровая культура»)

	Краткое наименование регионального проекта
	 «Цифровая культура»
	Срок начала и окончания проекта
	 2019-2024 годы

	Руководитель регионального проекта
	 А.В. Бочкарников, заместитель министра культуры Забайкальского края

	Администратор регионального проекта 2
	Т.И. Жеребцова, начальник отдела по реализации государственной культурной политики Министерства культуры Забайкальского края

	Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации 
	Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы, «Развитие культуры в Забайкальском крае»,  






Руководитель проекта __________________________ А.В. Бочкарников
0. Цель и показатели регионального проекта

	Увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз за счет создания 500 виртуальных концертных залов и 550 выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности

	№ п/п
	
Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	 2022
	 2023
	2024

	
	
	
	Значение
	Дата
	
	
	
	
	
	

	Количество созданных  виртуальных концертных залов (ед) (нарастающим итогом)

	1.
	 Количество созданных  виртуальных концертных залов (ед) (нарастающим итогом)
	основной
	1
	01.01.2018
	2
	3
	3
	4
	4
	5

	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед ) (нарастающим итогом)

	2.
	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед ) (нарастающим итогом)
	основной
	0
	01.01.2018г
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» ( ед)

	3.
	Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» ( ед)
	дополнительный
	0
	01.01.2018г.
	3
	5
	7
	9
	12
	15




0.  Результаты регионального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	
 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать условия для повышения доступности и возможности участия граждан в культурной жизни путем цифровизации услуг культуры и формирования информационного пространства знаний


	1.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы виртуальные концертные залы, сформировано информационное пространство знаний и проведена цифровизация услуг культуры
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 гг. открыто 500 виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации.
Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала будет определяться на основании методики, которая будет разработана в 2018 году. Методика будет разрабатываться таким образом, чтобы в результате создания виртуального концертного зала, доступ к нему смогло получить максимальное количество граждан России из самых отдаленных районов.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта):  01.01.2019 г.- 31.12.2024г.

	1.1.
	 Созданы  виртуальные концертные залы
	 31.12.2024г.
	  Открыты виртуальные концертные залы

	1.2.
	Созданы 2 виртуальных концертных  зала 
	31.12.2019г.
	Открыто 2 вируальных концертных зала

	1.3
	Созданы 3 виртуальных концертных  зала (нарастающим итогом)
	31.12.2020г.
	Открыто 3 вируальных концертных зала (нарастающим итогом)

	1.4
	Созданы 4  виртуальных концертных  зала (нарастающим итогом)
	31.12.2023 г.
	Открыто 4 вируальных концертных зала (нарастающим итогом)

	1.5
	Созданы 5 виртуальных концертных  залов (нарастающим итогом)
	31.12.2024 г.
	С 2019 по 2024 годы открыто 5 виртуальных концертных залов. В  результате создания виртуальных концертных залов доступ  к нему  смогло получить максимальное количество граждан  Забайкальского края.

	 
  Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере

	2.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана система мониторинга востребованности информационных ресурсов.
 Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2019 году запущена в эксплуатацию система оценки эффективности востребованности информационных ресурсов о культуре, включенных в Перечень информационных ресурсов о культуре России способствующих распространению традиционных российских духовно-нравственных ценностей среди граждан Российской Федерации и иностранных граждан.
Сроки: (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2019г.- 31.12.2024г.

	2.1
	Создан перечень региональных информационных ресурсов о культуре и организован мониторинг востребованности информационных ресурсов Создание системы мониторинга востребованности информационных ресурсов
	31.12.2019 г.
	Создана система  оценки востребованности информационных ресурсов о культуре Забайкальского

	
	Результат  федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Организованы онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ».
 Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 гг. организовано 600 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ».
Культурные мероприятия для трансляции будут отбираться из расчета их востребованности 
и популярности.
 Срок (справочно из паспорта федерального проекта):: 01.01 2019г – 31.12.2024г.

	2.2
	 Подготовлены 3 мероприятия для отбора для онлайн-трансляций
	31.12.2019 г.
	  Представлены3мероприятия для отбора для онлайн-трансляций

	2.3
	Подготовлены 5 мероприятия для отбора для онлайн-трансляций (нарастающим итогом)
	 31.12.2020 г.
	Представлены 5мероприятия для отбора для онлайн-трансляций (нарастающим итогом)

	2.4
	Подготовлены 7 мероприятия для отбора для онлайн-трансляций – трансляций (нарастающим итогом)
	 31.12.2021г.
	Представлены 7мероприятия для отбора для онлайн-трансляций – трансляций (нарастающим итогом)

	2.5
	Подготовлены 9 мероприятия для отбора для онлайн-трансляций (нарастающим итогом)
	31.12.2022 г.
	Представлены 9мероприятия для отбора для онлайн-трансляций (нарастающим итогом)

	2.6
	Подготовлены 12 мероприятия для отбора для онлайн-трансляций (нарастающим итогом)
	31.12.2023 г.
	Подготовлены 12мероприятия для отбора для онлайн-трансляций (нарастающим итогом)

	2.7
	Подготовлены 15мероприятия для отбора для онлайн-трансляций (нарастающим итогом)
	31.12.2023 г.
	Проведен отбор мероприятий для трансляции из расчета их востребованности

	2.8
	Сформирован региональный контент   для кинопоказа, видеотрансляций и онлайн-трансляций на территории края
	31.12.2024г.
	 Сформирован  региональный контент с актуальной культурной и исторической составляющей для показа в виртуальных концертных залах, кинозалах, обеспечена запись и онлан-трансляция социально значимых мероприятий и культурных событий.

	
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам»
 Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 гг. создано 450 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности. Выставочные проекты для создания гидов дополненной реальности по ним будут отбираться из расчета их востребованности и популярности».
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2019г- 31.12.2024г.

	2.9
	  Создан 1 выставочный проект,  для снабжения его цифровыми гидами с применением технологии дополненной реальности 
	31.12.2019 г.
	Отобран 1 выставочный проект,  для снабжения его цифровыми гидами с применением технологии дополненной реальности 

	2.10
	 Созданы 2 выставочных проекта,  для снабжения их цифровыми гидами с применением технологии дополненной реальности (нарастающим  итогом)
	 31.12.2020 г.
	 Отобраны 2выставочных проекта,  для снабжения их цифровыми гидами с применением технологии дополненной реальности (нарастающим  итогом)

	2.11
	Созданы 3 выставочных проекта,  для снабжения их цифровыми гидами с применением технологии дополненной реальности (нарастающим  итогом)
	31.12.2021 г.
	Отобраны 3выставочных проекта,  для снабжения их цифровыми гидами с применением технологии дополненной реальности (нарастающим  итогом)

	2.12
	Созданы 4 выставочных проекта,  для снабжения их цифровыми гидами с применением технологии дополненной реальности (нарастающим  итогом)
	 31.12.2022 г.
	Отобраны 4выставочных проекта,  для снабжения их цифровыми гидами с применением технологии дополненной реальности (нарастающим  итогом)

	2.13
	Созданы 5 выставочных проекта,  для снабжения их цифровыми гидами с применением технологии дополненной реальности (нарастающим  итогом)
	 31.12.2023 г.
	отобраны 5выставочных проекта,  для снабжения их цифровыми гидами с применением технологии дополненной реальности (нарастающим  итогом)

	2.14
	Созданы 6 выставочных проекта,  для снабжения их цифровыми гидами с применением технологии дополненной реальности (нарастающим  итогом)
	 31.12.2024 г.
	С 2019 по 2024годы создано 6 выставочных проектов для снабжения их  цифровыми гидами. Выставочные проекты созданы с учетом востребованности и популярности. Современный формат взаимодействия с музейными предметами позволяет привлечь широкий круг посетителей, способствует популярности

	
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Пополнены книжные памятники фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки.
 Характеристика результата (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 гг. будет оцифровано
 48 000 книжных памятников, которые будут включены в Национальную электронную библиотеку. В первую очередь будут оцифрованы издания, представляющие наибольшую ценность с точки зрения профессионального сообщества. Национальная электронная библиотека объединяет фонды публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального уровней, библиотек научных и образовательных учреждений, а также правообладателей. Основная цель НЭБ - обеспечить свободный доступ граждан Российской Федерации ко всем изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным работам, - от книжных памятников истории и культуры до новейших авторских произведений.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта):  01.01.2019 г.- 31.12.2024 г.

	2.15
	 Осуществлен отбор книжных памятников фондов библиотек Забайкальского края  для подготовки к оцифровке и включения в фонд Национальной электронной библиотеки
	
	 С 2019 по 2024 годы осуществлен отбор книжных памятников фондов библиотек Забайкальского края  для оцифровки



0. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования 

	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего (млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Результат федерального проекта: ( справочно из паспорта федерального проекта):  Созданы виртуальные концертные залы, сформировано информационное пространство знаний и проведена цифровизация услуг культуры

	1.1. 
	Создание виртуальных концертных залов
	0
	0,21
	0
	0,07
	0
	0,07
	0,35

	1.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Забайкальского края)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:
	0,0
	0,21
	0,0
	0,07
	0,0
	0,07
	0,35

	1.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,0
	0,21
	0,0
	0,07
	0,0
	0,07
	0,35

	1.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта  Российской Федерации бюджетам муниципальных образований 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Результат федерального проекта( справочно из паспорта федерального проекта):: Создана система мониторинга востребованности информационных ресурсов

	2.1.
	Создание системы мониторинга востребованности информационных ресурсов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Забайкальского края)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.3.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта  Российской Федерации бюджетам муниципальных образований 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.
	Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Забайкальского края)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.3.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта  Российской Федерации бюджетам муниципальных образований 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3.
	Формирование регионального контента для кинопоказа, видеотрансляций и онлайн-трансляций на территории края
	47,0
	62,0
	62,0
	62,0
	62,0
	62,0
	357,0

	2.3.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Забайкальского края)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3.3.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:
	47,0
	62,0
	62,0
	62,0
	62,0
	62,0
	357,0

	2.3.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.3.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта  Российской Федерации бюджетам муниципальных образований 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4.
	Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Забайкальского края)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4.3.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта  Российской Федерации бюджетам муниципальных образований 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.5.
	Пополнение книжных памятников фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.5.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Забайкальского края)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.5.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.5.3.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.5.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.5.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта  Российской Федерации бюджетам муниципальных образований 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.5.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.5.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	47,0
	62,21
	62,0
	62,07
	62,0
	62,07
	357,35

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Забайкальского края)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	47,0
	62,21
	62,0
	62,07
	62,0
	62,07
	357,35

	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:
	47,0
	62,21
	62,0
	62,07
	62,0
	62,07
	357,35

	бюджет субъекта Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	межбюджетные трансферты бюджета субъекта  Российской Федерации бюджетам муниципальных образований 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



0. Участники регионального проекта


	№ п/п
	
Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	
Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)

	1.
	 Руководитель регионального проекта
	А.В. Бочкарников
	Заместитель министра культуры Забайкальского края
	Е.В. Михайлова Министр культуры Забайкальского края 
	20%

	2.
	  Администратор проекта 

	Т.И. Жеребцова
	Начальник отдела по реализации государственной культурной политики
	А.В. Бочкарников Заместитель министра культуры Забайкальского края 
	20%

	1. Созданы виртуальные концертные залы, сформировано информационное пространство знаний и проведена цифровизация услуг культуры

	3.
	Ответственный за достижение результата
регионального проекта
	А.В. Бочкарников 
	Заместитель министра культуры Забайкальского края
	Е.В. Михайлова, министр культуры Забайкальского края
	30%

	4.
	участник регионального проекта
	Т.В. Цымпилова
	Заместитель министра культуры Забайкальского края
	Е.В. Михайлова, министр культуры Забайкальского края
	5%

	5.
	 участник регионального проекта
	Т.И.Жеребцова
	Начальник отдела по реализации государственной культурной политики Министерства культуры
	А.В. Бочкарников, заместитель министра культуры
	5%

	6.
	 Участник регионального проекта
	Руководители государственных и муниципальных учреждений культуры[footnoteRef:2] [2:  Персональный состав участников определяется по перечню основных мероприятий, которые  получили поддержку Министерства культуры РФ и тех, которые транслируются на портале «Культура. РФ» ] 

	
	
	

	2.Создана система мониторинга востребованности информационных ресурсов

	7.
	Ответственный за достижение результата
регионального проекта
	А.В. Бочкарников 
	Заместитель министра культуры Забайкальского края
	Е.В. Михайлова, министр культуры Забайкальского края
	30%

	8.
	участник регионального проекта
	О.Ю.Манжесова
	Главный специалист-эксперт отдела по реализации государственной культурной политики Министерства культуры Забайкальского края
	Т.И.Жеребцова, начальник отдела по реализации государственной культурной политики Министерства культуры
	5%

	3.Организованы онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ

	9.
	Ответственный за достижение результата
регионального проекта
	А.В. Бочкарников 
	Заместитель министра культуры Забайкальского края
	Е.В. Михайлова, министр культуры Забайкальского края
	30%

	10.
	участник регионального проекта
	О.Ю.Манжесова
	Главный специалист-эксперт отдела по реализации государственной культурной политики Министерства культуры Забайкальского края
	Т.И.Жеребцова, начальник отдела по реализации государственной культурной политики Министерства культуры
	5%

	11.
	участник регионального проекта
	 Руководители государственных и муниципальных учреждений культуры[footnoteRef:3] [3:  ] 

	
	
	

	4.Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам

	12.
	Ответственный за достижение результата
регионального проекта
	А.В. Бочкарников 
	Заместитель министра культуры Забайкальского края
	Е.В. Михайлова, министр культуры Забайкальского края
	30%

	13.
	участник регионального проекта
	 В.В.Воронова
	Консультант отдела по реализации государственной культурной политики Министерства культуры Забайкальского края
	Т.И.Жеребцова, начальник отдела по реализации государственной культурной политики Министерства культуры
	5%

	14.
	участник регионального проекта
	 Руководители государственных и муниципальных учреждений культуры[footnoteRef:4] [4:  ] 

	
	
	

	5.Пополнены книжные памятники фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки

	15.
	Ответственный за достижение результата
регионального проекта
	 М.М. Гладких
	Заместитель начальника отдела по реализации государственной культурной политики
	Т.И.Жеребцова, начальник отдела по реализации государственной культурной политики Министерства культуры
	10%

	
	участник регионального проекта
	Е.В. Сивцова
	Директор ГУК « Забайкальская краевая универсальная научная библиотека им.  А.С. Пушкина
	Е.В. Михайлова, министр культуры Забайкальского края
	10%



6.Дополнительная информация
	В региональный проект «Цифровая культура» включены мероприятия по формированию регионального контента для онлайн-трансляций и трансляций в кинозалах края. Создана информационная база цифровых региональных  ресурсов. Руководители государственных и муниципальных учреждений культуры - участники проекта определяется по перечню основных мероприятий, которые  получили поддержку Министерства культуры РФ и тех, которые транслируются на портале «Культура. РФ» 





